






図－１２ 大平興 山処分場の改善勧告に係わる改善計画フロー
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平成１８年９月 平成１８年１０月 平成１８年１１月 平成１９年１月

①
第二処分場下流域における地下水位・地下水質
観測井群の設置

②

④

③

⑥ 恒久対策

「① 第二処分場下流域における地下水位・地下水質観測井群の設置」
「② 漏洩防止応急対策試験用井戸群の設置」
「④ シミュレーション」の結果をもとに検討する。

上記項目の実施結果をもとに検討し実施する。

漏洩防止応急対策井戸群の設置

地下水流動系・対象物質の挙動および
作業上の力学的安定性の把握と
それらに関わるシミュレーション

「① 第二処分場下流域における地下水位・地下水質観測井群の設置」
「② 漏洩防止応急対策試験用井戸群の設置」
「④ シミュレーション」の試験結果をもとに検討する。

「① 第二処分場下流域における地下水位・地下水質観測井群の設置」
「② 漏洩防止応急対策試験用井戸群の設置」の試験結果をもとに検討する。

平成１８年８月

表－１ 大平興産大塚山処分場の改善勧告に係わる改善計画(案)工程表

実施予定項目 平成１８年１２月

OW-No.1・OW-No.2
オールコア・ボーリング

OW-No.1・OW-No.2の観測地点に
透水層単元毎に観測井を設置

⑤
恒久漏洩防止対策のための漏洩している
地層の充填用材質および手法の検討

漏洩防止応急対策試験用井戸群の設置

OW-No.3～OW-No.12
オールコア・ボーリング
透水層単元別観測井設置


